

Sprint: Versionamento e Metodologias Ágeis

Aluno: Pablo Leão Dias Dos Santos

Data: 18/02/2025

SPRINT BACKLOG

Sprint Atual

ID	História de Usuário	Esforço Estimado
1	Alterar a cor do nome dos veículos para azul	2 pontos
3	Atualizar os textos dos links do menu de navegação	1 ponto

Observações:

- As tarefas foram priorizadas pelo Product Owner (PO) durante a Sprint Planning.
- O esforço estimado foi definido com base na complexidade e tempo esperado para cada alteração.
- A implementação seguirá o fluxo de versionamento com Git/GitHub.